



國立臺灣大學「海研一號」研究船 107 年 4 月至 107 年 7 月期間出海作業時間表



107/3/5_p1

月 份	航次編號	計 畫 名 稱	主持人&領 隊	期 間	天數	出、進港口	備 註
107年 4月_22天	1190	陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究(IX)	劉祖乾_魏志潁	3/25 — 4/3	3/7天 4/3天	高雄—高雄	科技部計畫_10 天
	1191	NEP-II天然氣水合物主軸計畫	黃柏壽_陳宣汶	4/8 — 4/12	5	高雄—高雄	科技部能源計畫_5 天
	1192	台電核能電廠海底火山、海底山崩及古海嘯調查暨評估工作-海域地物及沉積物調查	劉 家 瑄	4/15 — 4/21	7	高雄—高雄	經濟部台電計畫_7 天 海洋中心
	1193	台灣GEOTRACES II	何東垣_戴仁華	4/23 — 4/27	5	高雄→基隆	科技部計畫_5 天
	1194	學生實習_海洋化學	林 卉 婷	4/29 — 5/1	3	基隆—基隆	臺灣大學_3 天
107年 5月_26天	1195	東北海域礦產資源調查&台灣及鄰近地區地體動力學	許 樹 坤	5/3 — 5/11	9	基隆—基隆	地調所計畫_8 天 科技部計畫_1 天
	1196A	黑潮研究(3):水團層疊交錯、內潮、不穩定波動之研究	詹森_楊穎堅	5/14 — 5/17	4	基隆→花蓮	科技部計畫_8 天
	1196B		詹 森	5/18 — 5/21	4	花蓮→高雄	
	1197	台灣及鄰近地區地體動力學	許 樹 坤	5/24 — 6/3	11	高雄—高雄	科技部計畫_11 天
107年 6月_23天	1198	台電核能電廠&強化台灣資料	劉 家 瑄	6/6 — 6/15	10	高雄—高雄	台電計畫_10 天海洋中心
	1199	黑潮研究(3)&強化台灣資料浮標觀測網	詹森_楊穎堅	6/19 — 6/24	6	高雄→基隆	科技部計畫_3 天 海洋中心計畫_3 天
	1200	東海及沖繩海槽南部的深海珊瑚	戴 昌 鳳	6/27 — 7/1	5	基隆—基隆	科技部計畫_5 天

續下頁



國立臺灣大學「海研一號」研究船107年4月至107年7月期間出海作業時間表



107/3/5_p2

107年 7月_26天	1201	全球變遷對西北太平洋臺灣海域 海洋生物地球化學與生態系統影 響之長期觀測與研究(二)	龔國慶_謝志豪	7/4 — 7/17	14	基隆—基隆	科技部計畫_14天
	1202	東北海域礦產資源潛能調查	蘇志杰	7/20 — 7/30	11	基隆→高雄	地調所計畫_11天

註：表列船期若有更動，將適時配合修正。

製表：臺灣大學海洋研究所（船務）。