



國立臺灣大學「海研一號」研究船 107 年 9 月至 11 月出海作業時間表



107/10/23_更新

月 份	編 號	計 畫 名 稱	主持人 & 領隊	期 間	天數	出、進港口	備 註
107年 9月 _18天	1206	台電核能電廠海底火山調查__① 東北海域礦產資源潛能調查__② 台灣及鄰近地區地體動力學__③	劉 家 瑄	8/27 → 9/5	10	基隆→高雄	台 電計畫_7天-① 地調所計畫_1天-② 科技部計畫_2天-③
	1207A	台灣及鄰近地區地體動力學	許樹坤_蔡慶輝	9/ 8 → 10	3	高雄→花蓮	科技部計畫_ 6 天 P.S_進花蓮港避風.
	1207B			9/10 → 13	3	花蓮→高雄	
	1208	海氣交互作用計畫_____① 海嘯預警浮標系統計畫____②	詹 森_張明輝	9/17 → 22	6	高雄↔高雄	科技部計畫_4天-① 氣象局計畫_2天-②
	1209	海嘯預警浮標系統計畫	楊 穎 堅	9/30 → 10/2	3	高雄↔高雄	氣象局計畫_3天
107年 10月 _13天	1210	學生實習_海洋生物漁業	魏 志 潁	10/8 → 10	3	高雄↔高雄	臺灣大學_3天
	1211	海嘯預警浮標系統計畫	楊 穎 堅	10/12 → 16	5	高雄↔高雄	氣象局計畫_5天
	1212	學生實習_海洋物理	楊 穎 堅	10/24 → 26	3	高雄↔高雄	臺灣大學_3天
107年 11月 _22天	1213	黑潮研究 - 3	詹 森	11/1 → 7	7	高雄↔高雄	科技部計畫_7天
	1214	南中國海珊瑚礁生態系統(東沙環礁)	夏 復 國	11/11 → 22	12	高雄↔高雄	科技部計畫_12天
	1215	學生實習_海洋地球化學	蘇 志 杰	11/27 → 29	3	高雄↔高雄	臺灣大學_3天

製表：臺灣大學海洋所（船務）。